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Le décret relatif à l’information, la coordination 
et l’organisation des chantiers 

sous, sur et au‐dessus 
des voiries et des cours d’eau

Ambre VASSART
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UVCW
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A la base Pas d’entrave à l’utilisation de la voirie par les GCC et droit d’utiliser 
le DP mais les communes peuvent en conditionner l’usage

2009 Première audition de l’UVCW au PW concernant un projet de décret 
impétrants sur la table des négociations

2009 Adoption du décret du 30 avril 2009 baptisé « décret impétrants » 
Entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2011

Octobre 2012 Le décret manque d’arrêtés d’exécution et n’est pas encore 
applicable mais un avant‐projet de modification est né
CAR dispenses/des exceptions à certaines obligations  accord compliqué à 
trouver
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28.11.2013 Parution d’une modification au décret du 30 avril 2009 et réelle 
volonté politique. Mise en place de GT et de travaux actifs entre les 
intervenants parties à la cause (UVCW, SPW, GCC et entrepreneurs à nouveau 
autour de la table)

2015 à 2017 Report de l’entrée en vigueur au 31 décembre 2015 Puis au 1er
janvier 2017puis au 1er avril 2018/ sortie des AGW

de 2015 à 2017 Création du portail informatique destiné à la collecte, la 
validation, la structuration et la circulation des infos, la gestion de la 
programmation, de la coordination et des autorisations d’ouverture des 
chantiers par l’ASBL PoWalCo
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Le décret et ses procédures
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Le décret, en résumé…
Obligation de se 
faire connaitre

Programmation annuelle des 
chantiers auprès de la C° (sauf 

dispense)
 6 mois de délai à défaut

Coordination (sauf dispenses) 
Délai de 2 ans ou 5 ans si CCTRW
 Sauf sécurité et accord de la C°

Autorisation

Cautionnement
Exécution des travaux
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Qui doit se faire connaître ?

1° les opérateurs de réseaux de télécommunications ;
2° les opérateurs de radio‐télédistribution ;
3° Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie ;
4° les transporteurs, les distributeurs et les collecteurs de fluides ;
5° les gestionnaires ainsi que les personnes morales qui en dépendent et qui 
disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des 
chantiers ;
6° celles qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y 
exécuter des chantiers.

 pas les privés
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La Commission
 8 représentants effectifs des gestionnaires de voirie 
 8 représentants des gestionnaires de câbles et de canalisations dont 
un représentant des gestionnaires de câbles et de canalisations publics
 8 représentants des entrepreneurs. 

+  voix consultative lors des délibérations 
‐ deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles 

activités économiques, leur reconversion ou leur expansion et 
‐ deux membres du Comité technique et enfin, un représentant de la coordination géomatique.

La Commission ‐Missions

 Rédiger les textes relatifs à la problématique
 Statuer sur les recours!!!
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Le comité technique

Le Comité technique est un organe institué par la Commission. 

Il est composé d'agents du Service public de Wallonie attachés à 
la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du 
Service public de Wallonie.

Le comité technique ‐Missions
 Organe exécutif de la C° + gestion journalière
 Expertises 



Décret impétrants : focus sur les dispenses de coordination – 25 mars 2021 ‐ UVCW

La coordination ‐ Procédure
La « personne s’étant fait connaître » 

informe les autres « personnes s’étant fait connaître » 
(4 mois avant les travaux min)

qui disposent de 15 jours pour réagir (+ info sur les installations éventuelles) 

sinon plus de chantiers pendant 2 à 5 ans. 

Réunion organisée par le demandeur en coord. avec les autres intéressés et le gestionnaire (15 jours)

Désignation d’un coordinateur pilote (à défaut d’accord c’est le demandeur) 

PV de réunion obligatoire et dressé par le demandeur
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Dispenses de coordination et de programmation
RENVOI
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Focus sur l’autorisation (renvoi exposé suivant)
Demande

Accusé de réception

Décision dans les 30 jours

Si pas de décision rappel dans les 7 jours avec nouveau délai de 15 jours

Si pas de réaction la demande est réputée refusée

L’autorisation est périmée si les travaux n’ont pas débuté de manière significative dans les 12 
mois.

Prorogation pour 6 mois possible
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Si plusieurs gestionnaires?
Le décideur est celui dont l’emprise du chantier sur son 

domaine est la plus grande avec comme point de 
référence le périmètre du chantier

Dans les 7 
jours de le 
réception du 

dossier 
complet

Accusé de 
reception de la 

DDE

Dans les 7 
jours de 

l'Accusé de 
reception

DDe d'avis aux 
gestionnaires 
de voirie 
concernés

Dans les 30 
jours de la 
demande 
d'avis

Avis des 
gestionnaires

• à défaut 
d'accord

•dans les 15 
jours de (s) 
l'avis 
négatif(s) 
émis

Réunion entre 
gestionnaires
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Dispenses d’autorisation
RENVOI
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Recours ?
 Commission dans les 30 jours

 Décision dans les 60 jours (ou 75j)

 Gouvernement Wallon dans les 30 jours

 CE
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Autorisation 
de police et 
autorisation 
de chantier 
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Autorisation de police (cf. « Ordonnance de police)
Ancien article 78 du code de la route (régionalisé) Décret du 19 décembre 2007 

Art. 10…§ 2. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux. S'il est 
fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux 
d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les 
bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant 
autorisation donnée :
1° par le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;
2° par le bourgmestre, lorsqu'il s'agit d'une autre voirie publique, sauf dérogations prévues par le Gouvernement et 
selon les modalités qu'il détermine.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er détermine dans chaque cas, la signalisation routière à utiliser.
Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière dès que ceux‐ci sont terminés.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales en vue de déterminer la signalisation routière à utiliser pour les 
chantiers courants et les interventions d'urgence.
 récemment: Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie 
publique du 16 décembre 2020
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Impétrant et circulation routière 

Règle: CUMUL DES POLICES

L’impétrant Maitre de l’ouvrage demande une autorisation type Powalco au collège 
communal (permission de voirie)
ensuite, l’entrepreneur qui doit exécuter le chantier demande une autorisation de 
placement de la signalisation au Bourgmestre

Interlocuteurs différents!

Motifs différents

Problématique: délais – procédure non encadrée pour l’octroi de 
l’autorisation de police mais motifs différents et circonstances différentes également
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Sondage
Qu’en est‐il des dispenses en pratique ?

22
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Les règles relatives 
aux différentes dispenses

Julie VAN LANGENDIJCK

Collaboratrice juridique

Service public de Wallonie ‐Mobilité Infrastructures

02 03 04 01

23
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Un chantier =  succession différentes obligations
Un chantier doit être : 

programmé coordonné Autorisé Exécuté Terminé Clôturé
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La Programmation 

L’article 10 §1er du décret du 30/04/2009 prévoit que les personnes
visées à l’article 8, doivent établir la programmation de leurs chantiers
avant de les coordonner.

MAIS le §2 de ce même article, prévoit que certain chantiers et types
de chantiers peuvent être dispensés de figurer dans la programmation.
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Les travaux dispensés de programmation

1) En vertu de l’urgence
2) En vertu d’une décision des autorités judiciaires qui n’est plus susceptible de

recours
3) En vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée :

a) Les travaux non inscrits au plan stratégique, au budget ou au programme d’investissement de la personne
visée à l’article 8

b) Les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas l’ouverture de
celui‐ci, à l’exception du renouvellement de la voirie

c) Les travaux d’un périmètre de moins de 500m pour autant qu’ils soient situés en dehors des zones denses,
du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement

d) Les travaux d’un périmètre de moins de 50m qui sont situés soit dans les zones denses, soit dans le réseau
structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement

e) Les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l’ouverture du domaine public est inférieur à 5m²
avec une longueur maximale de 5m – notamment le placement d’armoire, le raccordement, les poteaux

f) Les travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation ainsi que tous les travaux sous, sur ou au‐
dessus des cours d’eau non navigables ne nécessitant pas l’ouverture du domaine du gestionnaire.
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La Coordination

L’article 12 §1er du décret prévoit que les personnes visées à l’article 8,
coordonnent leur chantier en déterminant en commun, notamment,
l’ordre d’exécution des travaux, l’ouverture et la fermeture du chantier.

Mais le paragraphe 2 du même article prévoit que certains chantiers et
type de chantiers qui sont dispensés de coordination en raison
notamment du type de travaux, de l’urgence, d’une mise en demeure
de la Commission Européenne ou de leur importance limitée.
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Les travaux dispensés de coordination
1) En vertu de l’urgence

2) En vertu d’une décision des autorités judiciaires qui n’est plus susceptible de recours

3) En vertu d’unemise en demeure de la Commission Européenne

4) En vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée :
a) Les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas

l’ouverture de celui‐ci, à l’exception du renouvellement de la voirie
b) Les travaux d’un périmètre de moins de 500m pour autant qu’ils soient situés en dehors des

zones denses, du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement
c) Les travaux d’un périmètre de moins de 50m qui sont situés soit dans les zones denses, soit

dans le réseau structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement
d) Les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l’ouverture du domaine public est

inférieur à 5m² avec une longueur maximale de 5m – notamment le placement d’armoire, le
raccordement, les poteaux

e) Les travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation ainsi que tous les travaux sous,
sur ou au‐dessus des cours d’eau non navigables ne nécessitant pas l’ouverture du domaine du
gestionnaire.
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L’autorisation d’exécution de chantier

Le coordinateur‐pilote envoie au gestionnaire compétent le dossier
commun de demande d’autorisation d’exécution de chantier.
Ou, dans l’hypothèse où personne n’a manifesté d’intérêt quant à la
coordination, le demandeur de coordination envoie un dossier simplifié
d’exécution de chantier au gestionnaire compétent.
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Mais il est également prévu (article 18) l’hypothèse où :
le demandeur de coordination = le GDV concerné par le chantier 
 s’il ne reçoit que des réponses négatives

ou 

 s’il ne reçoit pas de réponse à la demande de coordination
ou 

si le chantier n’est pas soumis à coordination

Il est dispensé de la demande d’autorisation d’exécution
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Les travaux dispensés d’autorisation  2 types

Les chantiers en information J+1

1° en vertu de l’urgence

2° en vertu d’une décision des autorités 
judiciaires qui n’est plus susceptible de recours

3° en vertu d’une mise en demeure de la 
Commission européenne 

Les chantiers en information J‐5

1° en vertu de leur importance limitée : travaux 
sans ouverture des voies circulations dont 
l’ouverture du domaine public est inférieure à 
5m² avec une longueur maximale de 5m 
(placement armoire, raccordement, poteaux…)

2° en vertu du type de travaux : 
a) Tous les travaux concernant le domaine 

public régional sans ouverture de celui‐ci, à 
l’exception du renouvellement de la voirie

b) Les travaux ordinaires de curage, 
d’entretien et de réparation ainsi que tous 
les travaux sous, sur ou au‐dessus des 
cours d’eau non navigables ne nécessitant 
pas ouverture du domaine du gestionnaire 
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Particularités
1) Le raccordement aux égouts
Le raccordement aux égouts est généralement sollicité par des particuliers qui n’ont pas accès
à la plateforme.

Mais le gestionnaire du réseau d’égouttage doit l’introduire sur la plateforme powalco pour
informer le gestionnaire du domaine de la réalisation des travaux information en J‐5…

 Si le gestionnaire du réseau d’égouttage = la commune

 le raccordement se fait sur son domaine le choix est laissé à la commune
d’introduire ou pas le chantier dans la plateforme.

 le raccordement se fait sur le domaine du SPW, la commune doit introduire le
chantier sur la plateforme pour informer le gestionnaire de domaine du chantier, et
le cas échéant obtenir les prescriptions techniques.
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Particularités

2) Inscriptions des chantiers strictement aériens 
Les interventions strictement (comprendre : ne générant aucune 
coordination entre GCC/GVD, gel de voirie, plan de récolement ou état 
des lieux) en aériens de courte durée et ne présentant aucun intérêt 
pour les autres GCC ou GDV ne doivent pas être inscrits sur la 
plateforme. 
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Particularités

3) Le plan de récolement 

L’article 35 du décret prévoit qu’au terme du chantier, et au plus tard, 
dans les six mois de l’état de lieux de sortie définitif, chacun dresse un 
plan de récolement de ses installations, en adresse un exemplaire au 
gestionnaire.

Mais pour les chantiers de revêtement de voirie, où n’est découverte 
aucune installation, un plan de récolement ne se justifie pas. Il n’est 
pas nécessaire d’en déposer un ! 
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Particularités

4) Le cautionnement

Pour les travaux qu’il réalise sur son domaine, le gestionnaire de voirie 
ne doit pas constituer un cautionnement préalable à l’exécution de ses 
travaux.
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36

Nous répondons à vos questions !
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Sondage
Que pensez‐vous d’une mise à jour de 
l’interface graphique de l’application 

Powalco ?

37
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Focus sur la plateforme Powalco

David JADOUL

POWALCO

38
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1 Présentation des statistiques 2018‐2020

2 Evolution et améliorations de la plateforme

3 Développements futurs & interface produit

4 Nouveau contrat et perspectives d’avenir

POWALCO 2021
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Statistiques générales
• Organisations :

• Gestionnaires de Voiries  : 262

• Communes :  262
• SPW : 16
• Autres : 15

• Gestionnaires de Câbles et Canalisations : 70

• Sociétés mandatées : 35

• Nombre total d’organisation et sous‐organisation : 615

• Utilisateurs :

• Inscrits : 5398
• Dont Actifs : 4612
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Powalco c’est également

• Notifications :

• Mensuelle : 170 000

• Une équipe :

• Team : 5

• Un consortium:

• TenForce (Partie alphanumérique)
• GIM (Partie cartographique)
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Statistiques chantiers : 2018‐2020
• Nombre de chantiers : : 249 981

• 2018 : 67 370
• GCC :  65 487
• GDV : 1883

• 2019 : 90 174
• GCC :  89 025
• GDV : 1149

• 2020 : 92 437
• GCC :  90 907
• GDV : 1530

Ces chiffres englobent tous les statuts des chantiers, excepté les annulés.
Ceux‐ci sont supprimés 3 mois après l’annulation. 
Les chiffres 2021 ne sont pas inclus.



2018

Statistiques chantiers : les flux / dispenses
2019 2020 2018‐2020

Information : 
76,53%

Autorisation simplifiée : 
19,64%

Coordination : 
3,04% 

Coordination : 
38,62% 

Autorisation simplifiée : 
35,82%

Programmation :
15,78%

Information : 
6,25%

Communes

GDV‐GCC



Statistiques : Respect du flux

2018‐2020

Flux respecté : 
94,15%

Flux douteux 
: 3,50%

Non respect : 
2,36% 

2018‐2020 GCC‐GDV

2018‐2020

2018‐2020 Communes

Flux respecté : 
59,25%

Flux douteux 
: 22,75%

Non respect : 
18,00% 



Statistiques : Appels à Coordination 
2018 2019 2020 2018‐2020

Nombre de DAC :
1 613

(Dont 546 par les communes)

Nombre moyen d’appel 
par DAC :
26,10

Nombre d’appels :
42 035

Nombre de DAC :
1 759

(Dont 552 par les communes)

Nombre moyen d’appel 
par DAC :
24,26

Nombre d’appels :
42 656

Nombre de DAC :
2 216

(Dont 831 par les communes)

Nombre moyen d’appel 
par DAC :
20,13

Nombre d’appels :
44 525

Nombre de DAC :
5 588

(Dont 1 929 par les communes)

Nombre moyen d’appel 
par DAC :
23,15

Nombre d’appels :
129 213

Répartition des DAC coordonnés / Sans coordination :

Coordonnés :  30,96%
Sans Coordination :

69,04%

Coordonnés : 
25,00%

Sans Coordination :
75,00%

Coordonnés :  16,2%
Sans Coordination :

83,80%

Coordonnés :  25,30%
Sans Coordination :

74,70%



Statistiques : Les autorisations
2018 2019 2020 2018‐2020

Nombre de DA :
8 646

(Dont 7396 pour les communes)

Décision prise dans les temps
67,60%

Délai de réponse moyen :
31,03 j (Median : 23 j)

Nombre de DA :
14 244

(Dont 12 222 pour les communes)

Décision prise dans les temps
77,34%

Délai de réponse moyen :
25,51 j (Median : 19 j)

Nombre de DA :
17 838

(Dont 15 097 pour les communes)

Décision prise dans les temps
76,70

Délai de réponse moyen :
24,83 j (Median : 19 j)

Nombre de DA :
40 728

(Dont 34 715 pour les communes)

Décision prise dans les temps
74,99%

Délai de réponse moyen :
24,83 j (Median : 19 j)

100%

80%

60%

40%

20%

07/18 01/19 07/19 01/20 07/20
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Statistiques : Chantiers Coordonnés Communs
2018 2019 2020 2018‐2020

Nombre de CCC :
261

(Dont 40 par les communes)

Nombre de CCC :
369

(Dont 56 par les communes)

Nombre de CCC :
312

(Dont 47 par les communes)

Nombre de DAC :
942

(Dont 143 par les communes)

Répartition des CCC en fonction du nombre de chantiers associés

1                 2                3                4                  5                6 

Répartition du pilotage GDV / GCC

Pilotage par GCC:
766

81,32 %

Pilotage par GDV:
176

18,68%



Statistiques : Les zones gelées (sur chantiers clôturés) 
2018 2019 2020 2020

Nombre de ZG actives :
45

Nombre de ZG actives :
370

Nombre de ZG actives :
557

1133 (avec CH Exécuté)

ZG futures
1 461

Répartition géographique



Rappel sur l’importance de terminer le flux

2018‐2020

Nombre de chantiers 
communaux :

4 128

dont :

inscrits :
500

publics :
3 110

terminés :
500

‐ Il est important de suivre chaque étape du flux.

‐ Une zone de gel future ne sera active que si le chantier a suivi 
toutes les phases sur la plateforme ‐> Exécuté.

‐ Prendre contact avec le HelpDesk de Powalco (081 81 00 45 ou 
support @powalco.be) afin de vous aider à terminer les étapes, 
même si le chantier est terminé sur site, mais ouvert sur Powalco.

Dossier d’appel à coordination 
:

1 929



Evolution et améliorations depuis 2016

1 2016 Création d’une nouvelle organisation / sous‐organisation
Création d’un utilisateur

2 2017 Création et mise à jour d’un chantier

3 2017 Création et gestion des flux d’un chantier

Release :

Phases de 
développement 
de la plateforme



Evolution et améliorations depuis 2018

4 21 mars 2018

5 04 juin 2018

6 01 septembre 2018

6.1 4 décembre 2018

6.2 21 mai 2018

7 10 décembre 2019

8 9 avril 2020

Release : ‐ Mise en place des API
‐ Interfaçage Klim
‐ Ajout du « Photo DA »
‐ Calcul des rues impactées
‐ Détection automatique d’une Zone gelée
‐ Ajout de la raison du refus EDL
‐ Flux CMH (Connect My home)
‐ Disponibilité des différentes couches carto.
‐ Gestion des sociétés mandatées
‐ Amélioration des performances
‐ Ajout d’outils cartographiques
‐ Ajout du document type d’autorisation
‐ Ajout d’un onglet carte permettant une recherche 

via une adresse.
‐ Transfert d’un dossier vers un autre GDV 
‐ Adaptation automatique du statut du DE suite à 

un changement de date.
‐ …

Quelques 
exemples 

d’amélioration



Développements futurs & interface produit
Projet en phase d’analyse.
‐ Amélioration du tracé des zones de notifications.
‐ Ajout d’un bouton « Pas concerné » lorsqu’une validation ou une 

tâche ne concerne pas un organisation.
‐ Indiquer sa participation à une réunion.
‐ Ajouter des contacts dans le DAC.
‐ Sauvegarder les paramètres d’affichage de la carte.
‐ Avoir la liste des rues impactées dans l’adresse de référence…

Implémentation de la nouvelle interface.
‐ Amélioration de la visibilité des dossiers.
‐ Navigation plus claire.
‐ Outils permettant l’ajout de listes favorites.
‐ …

La nouvelle interface est développée et fait partie du produit de base TenForce.
Le Conseil d’administration de Powalco décidera de la date de son implémentation afin de préparer les 

utilisateurs via des tutoriels, des vidéos et une communication ciblée. 

9



Nouveau contrat et perspectives futures

CONTRAT ‐ Octobre 2020 : fin du premier contrat (Consortium de 3 sociétés)
‐ Novembre 2020 : nouveau contrat (Consortium de 2 sociétés)

‐ Maintenance applicative.
‐ Powalco n’est pas propriétaire du noyau de base.
‐ Contrat d’une durée de deux ans
‐ Renouvelable deux fois 1 an

PERSPECTIVES ‐ Offrir la meilleure expérience utilisateur possible.
‐ Rendre plus simple et rapide l’encodage et la visualisation des données.
‐ Mettre la cartographie au centre des actions.

NOUVELLE 
PLATEFORME EN 

2024 ?
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Nous répondons à vos questions !
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Table ronde

Quelles difficultés rencontrées sur le terrain 
et comment y remédier ?

55

01 02 03 04 
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Sondage
Qu’avez‐vous pensé de ce webinaire ?

56
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Merci pour votre participation !
Nous revenons vers vous pour…

vous permettre de revoir le webinaire

vous donner accès aux supports et 

documents annexes

À bientôt !


