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Introduction

Gérer un imprévu prend la forme d’une modification 
d’un contrat en cours d’exécution

Deux grandes « familles » de modifications : les 
modifications autorisées et les clauses de réexamen  

Des bases juridiques différentes pour 
un même événement ?     

Focus sur l’article 38/9 des R.G.E.

3Menu de la séance
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Sondage
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A cause de la pandémie COVID, avez‐vous reçu 
une revendication de la part d’un entrepreneur 
de travaux ?
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1.Introduction 
5

• Mon marché de travaux est conclu et l’on rentre dans la phase 
d’exécution de celui‐ci
• Un événement survient qui a pour conséquence que mon marché ne 
peut plus être exécuté comme prévu initialement (prolongation, 
résiliation,…)
• Je suis donc face à la question suivante: est‐ce que je (=Pouvoir 
adjudicateur) modifie ou non mon marché? 
• Tension entre opportunité et obligation 

• Trois principes légaux (Loi du 17 juin 2016) entrent en jeu 
• Tension entre les principes 
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1. Introduction (2)
6

Forfait (Loi, 9)

Révision des prix (Loi, 10) 

Bouleversement équilibre contractuel 
(Loi, 11)

« sans qu’il ne 
puisse être 

apporté dans le 
cadre de leur 
exécution des 
modifications 
considérées 
comme 

substantielles, 
hormis les cas et 

dans les 
conditions fixées 

par le Roi »
Roi prévoit un mécanisme de révision, « si 
elle résulte de circonstances imprévisibles »

Nécessite clause de révision,  claire 
précise et univoque

1

2
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2.Gérer un imprévu = modifier le contrat 
7

• Le terme « modification » signifie « toute adaptation des conditions 
contractuelles du marché ou de l’accord‐cadre »
• Art. 37 AR du 14 janvier 2013: les marchés et les accords‐cadres ne
peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de
marché que dans les cas prévus dans cette section (section 5)
• Limites:

• Pas de modification de la nature globale du marché
• C’est quoi ?

• Pas un moyen de contourner les règles
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2. Gérer un imprévu = modifier le contrat 
8

Que retenir ? Il y a deux catégories de modifications 

Modifications 
« substantielles » 

Modifications non 
substantielles 
(mineures)

Toujours 
autorisées –
moyennant 
motivation  

Autorisées si 
prévues !  
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3. Quelles modifications sont autorisées ?
9

Modifications autorisées 

Modifications autorisées 
au sens strict  

Clauses de réexamen 
obligatoires ou facultatives  

Clauses de réexamen libres 
(= celles que le pouvoir 

adjudicateur a 
expressément prévues en 
raison des spécificités du 

marché public)  
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3. Quelles modifications sont autorisées ?
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Modifications autorisées  Clauses de réexamen prévues 
par les R.G.E.

Clauses de réexamen 
« libres »

R.G.E. Art. 38/1 à 38/6 Art. 38/7 à 38/12 Art. 38.

Application De plein droit = ne doit 
pas avoir été prévue 
pour être applicable 

Soit obligatoire (même si pas 
mentionnée dans le CSC), soit 
facultative

Doit être prévue dans les 
documents du marché 

Initiative  Généralement le pouvoir 
adjudicateur

Généralement l’opérateur 
économique

Généralement le pouvoir 
adjudicateur 

Nombre  5 6 Autant que souhaité par le 
pouvoir adjudicateur

Conditions Celles reprises en 
exécution de chaque 
article + respect du 
38/19 si application de 
38/1 et 38/2

Pour 38/9 à 38/12 =>  art.  
38/15 à 38/18

Celles prévues par le P.A. 
lui‐même 
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3. Les modifications autorisées au sens strict 
(R.G.E., 38/1 à 38/6)  

11

• Les petites modifications (de minimis) – 38/4
• Les modifications non substantielles – 38/5 et 38/6
• Les T, (F ou S) complémentaires – 38/1
• Les circonstances imprévisibles dans le chef du PA – 38/2
• La cession de marché – 38/3
• Pas du contrat ! 
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3. Les modifications autorisées au sens strict 
(R.G.E., 38/1 à 38/6)  

12Les petites modifications 
(de minimis) Les T (F,S) complémentaires 

Les circonstances 
imprévisibles dans le 

chef du PA

Pas d’éléments particuliers de 
déclenchement = souplesse

Modification inférieure aux deux 
valeurs suivantes : 
‐ 15 % valeur du marché initial (T)
‐ Seuil applicable pour la publicité 
européenne

Devenues nécessaires en cours d’exécution du marché, 
lorsqu’un changement de cocontractant

‐ est impossible pour des raisons économiques ou 
techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité 
ou d’interopérabilité avec les équipements, services 
ou installations existants achetés dans le cadre du 
marché initial; et

‐ présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait 
une augmentation substantielle des coûts pour le PA.

La modification est 
rendue nécessaire par 
des circonstances 
qu’un PA diligent ne 
pouvait pas prévoir

Cumul de la valeur des avenants  Max 50 % de la valeur du marché (par avenant) 
Pas de cumul ! 
Publication d’un avis de modification si le marché modifié avait une valeur égale 
ou supérieure au seuil de publicité européenne (art. 38/19 RGE) 
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3. Les clauses de réexamen obligatoires et/ou 
facultatives

13

Obligatoires  Facultatives 

Le pouvoir adjudicateur doit prévoir une clause de réexamen relative à  Le pouvoir adjudicateur peut
prévoir une clause de réexamen 
relative à 

‐ La révision des prix (38/7)
‐ Aux impositions ayant une incidence sur le montant du marché (38/8)
‐ Aux circonstances imprévisibles défavorables à l’adjudicataire (38/9)
‐ Aux circonstances imprévisibles favorables à l’adjudicataire (38/10)
‐ Aux mesures suite aux faits du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire 
(38/11)

‐ Aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur (38/12)

‐ La révision des prix (38/7)
‐ Aux suspensions (38/12)

Si clause pas prévue, le régime par défaut prévu dans les R.G.E. s’applique de 
plein droit 

Pour invoquer une clause de réexamen, on respecte les formalités prévues aux articles 38/14 et suivants des R.G.E.
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3. Les clauses de réexamen « obligatoires » : 
révision des prix   (Art. 38/7, § 1er) 

14

• Les documents du marché relatifs à un MP de T ou Smanuels prévoient une 
clause de réexamen, fixant les modalités de la révision des prix en fonction de 
l’évolution des prix des principaux composants suivants :
a) les salaires horaires du personnel et les charges sociales ; 
b) en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels 

que les prix de matériaux, des matières premières, les taux de change ou 
autres.

• PAS obligatoire pour MP  T ou S manuels :
< 120.000 €, et
délai d’exécution initial est < 120 JO ou 180 JC
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3. Les clauses de réexamen « obligatoires » : 
suspension   (Art. 38/12)

15

• Les documents du marché prévoient une clause de réexamen précisant que l’adjudicataire a 
droit à des D&I pour les suspensions ordonnées par le PA dans les conditions cumulatives 
suivantes : 

1. la suspension dépasse 1/20ème du délai d’exécution et au moins 10 JO ou 15 JC, selon que 
le délai d’exécution est exprimé en JO ou JC

2. la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d’autres 
circonstances auxquelles le P.A. est resté étranger et qui constituent un obstacle à 
continuer l’exécution du marché à ce moment

3. la suspension a lieu dans le délai d’exécution contractuel
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3. Les clauses de réexamen « libres »  
16

• Le meilleur imprévu c’est celui qui a été prévu dans les documents initiaux 
du marché 
• Soit autorisé, soit refusé ! => imagination 

• Respect de l’article 38 des R.G.E. dans la conception de la clause de 
réexamen (claire, précise et univoque)
• Champ d’application 
• Nature des modifications possibles
• Conditions dans lesquelles il peut en être fait usage

• Rappel : modification pas limitée en termes de valeur monétaire
• Mais prise en compte dans l’estimation du marché (Art. 7 ARP) : plus grand montant 
payable  
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3. Les clauses de réexamen « libres » (exemples)  
17

• Exemples : 
• Clause de réexamen permettant le remplacement d’un membre d’une équipe 
ayant disparu lorsque la composition de l’équipe aurait fait objet d’un critère 
d’attribution 
• Clause de réexamen concernant le remplacement d’un matériau par un autre 
(par exemple réemploi, pénurie,…)
• Clause de réexamen concernant l’extension d’un « immeuble » à gérer ou 
l’extension de l’objet d’un marché en cours d’exécution
• Clause de réexamen prévoyant une suspension et excluant toute demande de 
modification 
• Clause de réexamen concernant la personne du pouvoir adjudicateur 
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4. Des bases juridiques différentes pour le même 
événement ? => expérience temps de Covid  

18
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
19

• Mise en œuvre 
=> respecter les conditions de fond 
=> respecter les formalités à remplir prévues aux articles 38/14 

et s. des R.G.E.
• Reprise quasi‐fidèle des articles 52 et 53 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (ancien régime)

• En ce qui concerne la forme de la dénonciation des faits/circonstances
• En ce qui concerne le délai de cette dénonciation des faits/circonstances 
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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Principes : 

 Tout dépend de la situation concrète
 Les circonstances doivent avoir mené à un bouleversement de 

l’équilibre contractuel au détriment de l’adjudicataire
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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Si l’équilibre contractuel a été bouleversé au détriment de 
l’adjudicataire pour des circonstances que l’adjudicataire…

• ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la 
conclusion du marché

• ne pouvait éviter
• aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier
• bien qu’il ait fait toutes les diligences nécessaires

Preuve chez 
l’opérateur 
économique

Importance 
cause de 
réexamen 

libre
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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Le 
principe 




Marchés publics – Lors de la phase d’exécution de vos marchés de travaux, comment faire face aux imprévus ? ‐ UVCW

5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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1. Dénonciation des circonstances/faits par écrit dans les 30 jours de la
survenance ou de la date à laquelle il aurait normalement dû en avoir
connaissance => sinon déchéance

2. Faire connaître de manière succincte l’influence ces circonstances sur le
déroulement et le coût du marché (>< Cass., 29 mars 2013 qui acceptait de la souplesse)

3. Et ce même si ces circonstances sont connues du pouvoir adjudicateur (>< Cass.,
25 avril 1996; >< Liège 17 décembre 2013) => connaissance ne veut pas dire
connaissance de leur influence sur le marché afin de prendre les mesures
éventuellement exigées par la situation

« N’est pas recevable la demande (…) basée sur des faits ou circonstances
dont l’adjudicateur n’a pas été saisi (…) en temps utile et dont il n’a pu en
conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l’incidence sur le marché afin
de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation »

C.A. 
Mons, 

22/11/17
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
25

• Réclamation ‐ justification chiffrée à introduire, sous peine de 
déchéance dans certains délais

Prolongation des délais d’exécution ou la 
résiliation du marché

Obtenir une autre révision du marché ou 
des dommages et intérêts 

Avant l’expiration des délais contractuels Au plus tard 90 jours à compter de (i) la 
date de la notification à l’adjudicataire du 
PV de réception provisoire ou (ii) 
l’expiration de la période de garantie, si 
relative à des faits ou circonstances 
survenus pendant la période de garantie 
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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• Exemple : clause de dénonciation 
Exemple de clause : 
 

Modalité de dénonciation des faits et de leurs conséquences financières 

Les  faits visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12 de  l’arrêté  royal du 14  janvier 2014  sont
dénoncés par courrier recommandé avec accusé de réception dans  les trente  jours de  leur
survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû
en avoir connaissance. 

L’estimation  chiffrée du préjudice à  indemniser est  envoyée de manière à permettre aux
parties de prendre les mesures nécessaires. L’envoi de cette estimation chiffrée est faite dans
un  envoi  recommandé  distinct  de  la  dénonciation,  sous  peine  de  nullité.  Cet  envoi  doit
également être effectué dans  les trente  jours de  leur survenance ou de  la date à  laquelle
l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance. 

À défaut d’avoir  respecté  chacune de  ces modalités,  la partie qui a dénoncé  les  faits  est
présumée, de manière irréfragable, avoir renoncé à se prévaloir de la circonstance dénoncée.

C’est modulable 
=> je ne déroge pas… 

Eviter qu’une partie ne se prévale, 
au titre de « dénonciation » d’une 
mention dans un PV ou le Journal 

des travaux ou un email. 
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
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• Exemple : justification chiffrée/preuve du préjudice
« Preuve du Préjudice 

La preuve du dommage éventuellement subi par l’adjudicataire en application des articles 32/9, 38/10, 38/11 et 38/12 se fait en 
respectant ce qui suit. 

L’intéressé produit les documents suivants, relatif à (aux) année(s) d’exécution du contrat, ainsi que des deux années civiles qui 
précèdent (et qui suivent) : 

• les comptes annuels; 
• le bilan interne détaillé; 
• la comptabilité analytique de l’entreprise; 
• le compte d’entreprise fondé sur les documents du secrétariat social de l’entreprise.

A défaut de la production de chacun de ces documents pour chacune des années au cours desquelles les travaux ont été exécutés, le 
dommage est contractuellement réputé non démontré »
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5.Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. : principes 
pour l’indemnisation 

28
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5.Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. => qu’est‐ce qui 
est indemnisable? Quelques postes rencontrés 

29

Exemples –
surveiller la 
prochaine 

livraison de la 
MCPOO 
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
=> focus sur quelques frais
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. 
=> Focus sur quelques frais
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5. Focus sur l’article 38/9 des R.G.E. => en pratique 
32

38/18: droit 
à la 

vérification 
des pièces 
comptables

2019‐20‐21
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6. Derniers conseils 
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 Importance de l’avenant : qu’est‐ce que l’on a modifié ? 
 Mettre à plat la situation 

 Ex: neutralisation des amendes et des pénalités du XXX au XXXX
 Importance de l’état du chantier au moment de la survenance de l’événement 
imprévisible (que ce soit dans le Journal des Travaux ou par un Etat des lieux 
contradictoire) 
 Attendre que tout soit réglé ? Payer l’incontestable ? 

 Importance du « rôle » du coordinateur sécurité‐santé pour la reprise 
des travaux 
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Le réseau des marchés publics
http://marchespublics.uvcw.be/ 

En conclusion et pour aller plus 
loin
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Kit numérique
Marchés publics notamment
http://uvcw.be/espaces/formations/920.cfm

Vos supports PPT
Plateforme eCampus

Formation
• « Marchés Publics : exécution, modification de marché et contentieux ‐

en pratique » ‐ 2 journées – Avril 2022
• « Marchés de travaux : défauts d’exécution, réclamations de 

l’adjudicataire et réception » ‐ 1 jour – Mars 2022

Les replays de nos webinaires MP
https://www.uvcw.be/formations/webinaires

Prochains webinaires MP
• Webinaire : Les Clauses ESE, une boîte à outils pour faciliter leur mise 

en place – 7/12/21 
https://www.uvcw.be/formations/4262
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Merci pour votre participation !
Nous revenons vers vous pour…

Vous permettre de revoir le webinaire

A bientôt !


